

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(株) SKプランニング
契約業者の住所	新潟市中央区文京町6-31
業務の名称	R6阿賀野川河川事務所管内測量業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、阿賀野川河川事務所管内における事業推進のため必要となる測量を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	31,218,000円(税込み)
変更金額	+ 836,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,054,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 深淺測量 1式 河川測量 1式

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	(株) SKプランニング
契約業者の住所	新潟市中央区文京町6-31
業務の名称	R6阿賀野川河川事務所管内測量業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、阿賀野川河川事務所管内における事業推進のため必要となる測量を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	23,188,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,030,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,218,000円 (税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 現地測量、三次元点群測量、河川測量、深淺測量、汀線測量、写真撮影