

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	朝日航洋(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代2-3-6 新潟東京海上日動ビル2F
業務の名称	R6阿賀野川航空レーザ計測業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、阿賀野川及び早出川の現況地形を把握し、河道計画の立案、工事の施工及び河川管理の資料とするため、航空レーザ計測を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	22,385,000円(税込み)
変更金額	+ 1,034,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,419,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月15日
契約業者名	朝日航洋(株)新潟支店
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代2-3-6 新潟東京海上日動ビル2F
業務の名称	R6阿賀野川航空レーザ計測業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	本業務は、阿賀野川及び早出川の現況地形を把握し、河道計画の立案、工事の施工及び河川管理の資料とするため、航空レーザ計測を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	13,838,000円(税込み)
変更金額	+ 8,547,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,385,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更 航空レーザ測量 1式