

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度阿賀野川河川事務所管内地質調査業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1 式 原位置試験 1 式 室内土質試験 1 式 解析等調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 6 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 7 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 1 8 条 (設計図書の変更) に基づく変更 機械ボーリング 1 式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 2月25日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町10-2
業 務 の 名 称	令和6年度阿賀野川河川事務所管内地質調査業務
業 務 場 所	阿賀野川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1式 原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6年 5月18日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,645,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 13,992,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	32,637,000円(税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書代18条(設計図書の変更)に基づく変更 機械ボーリング 1式 原位置試験 1式 室内土質試験 1式 浸透対策検討 1式 解析等調査 1式