

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 8 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度阿賀野川砂防管内猛禽類調査業務
業 務 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	猛禽類調査 1 式 影響予測・評価 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 7 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 4 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 猛禽類調査、影響予測・評価

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	応用地質（株）北信越事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹 7 - 2 7 - 3 5
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度阿賀野川砂防管内猛禽類調査業務
業 務 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	猛禽類調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 7 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 猛禽類調査