

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月11日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4-4-27
業務の名称	令和5・6年度阿賀野川砂防管内猛禽類調査業務
業務場所	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	猛禽類調査 1式
履行期間 (自)	令和 5年 9月16日
履行期間 (至)	令和 6年10月16日
変更前の契約金額	19,778,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,982,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,760,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・馬取川流域猛禽類調査 クマタカの繁殖記録(過年度)が確認されていることから、事業実施による影響予測のためのクマタカの生息・繁殖状況の最新情報取得を目的とした追加調査を実施するものである。・実川流域猛禽類調査 3~4月調査を見送っていたが、現地調査の結果、定点調査が可能と判明したため調査を増工するものである。