

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) ナルサワコンサルタント
契約業者の住所	新潟市中央区網川原1-21-11
業務の名称	R6滝坂地すべり対策用地調査等業務
業務場所	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、当所が福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地内において施行する滝坂地すべり対策事業に必要な用地調査等業務を行うものである。
履行期間 (自)	令和 7年 3月15日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	26,224,000円 (税込み)
変更金額	+ 968,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,192,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・当初予定していなかった境界立会をする日数が必要となったため。・用地取得線の修正が必要になり幅杭再設置にかかる期間、業務を休止したため。・隣接地が無地番地で所管を調査する必要が生じ、これに日数を要したため。