

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 9日
契約業者名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区鑑西1丁目7-5
業務の名称	R7阿賀野川水辺現地調査(魚類)業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備 1式 事前調査 1式 現地調査計画策定 1式 現地調査 1式 調査結果とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	13,607,000円(税込み)
変更金額	+ 2,475,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,082,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 三次元管内図に関する既往データ整理、全体調査計画の策定、クロベンケイガニ対応