

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) キタック
契約業者の住所	新潟市中央区新光町10-2
業務の名称	R7阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	27,522,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,342,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,864,000円 (税込み)
変更理由	・測量調査等請負契約書第17条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 機械ボーリング、サンプリング、室内土質試験、解析等調査