

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区鏡西1丁目7-5
業務の名称	R7阿賀野川自然再生設計検討業務
業務場所	阿賀野川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1式 現地踏査 1式 現地調査結果の評価、分析 1式 自然再生施設設計 1式 報告書作成 1式
履行期間 (自)	令和 7年 5月13日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	14,982,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,080,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,062,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 沢海地区浅場再生の修正設計・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 大河原樋管連続性確保施設の修正設計、湿性植物の生育促進試験