


国との契約や災害協定で対応頂いている企業

【令和6年9月21日からの大雨による災害】
R7.9.1現在



日建連 清水建設(株)
河井町・宅田町:土砂撤去 (R6/11/1~R7/3/10)

日建連 鹿島建設(株)
小加勢川:土砂ダム対策 (R6/9/26~R7/6/30)

日建連 西松建設(株)
山本4号溪流:土砂・流木撤去 (R6/10/11~R7/4/30)

受注者 日本海建設(株)
輪島市道:道路啓開 (R6/9/25~10/22)

受注者 大幸建設(株)
輪島市道:道路啓開 (R6/9/23~10/2)

日建連 清水建設(株)
大沢町:土砂撤去 (R7/3/13~)

受注者 (株)安藤・間
国道249号:道路啓開 (R6/9/22~27)
啓開済区間の再整備 (R6/9/28~10/16)

受注者 (株)熊谷組
国道249号:道路啓開 (R6/9/27~R7/3/31)

受注者 (株)安藤・間
国道249号:道路啓開 (R6/9/22~)

受注者 (株)豊蔵組
輪島市道:道路啓開 (R6/9/23~R6/10/16)

日建連 佐藤工業(株)
輪島市道:道路啓開 (R6/9/23~R6/10/18)

受注者 (株)大林組
国道249号:道路啓開 (R6/9/22~R7/3/31)

受注者 (株)熊谷組
国道249号:啓開済区間の再整備 (R6/10/12~R7.3.31)

日建連 清水建設(株)
小田屋町:土砂撤去 (R6/11/1~R7/8/7)

日建連 (株)大林組
尊利地川:流木撤去 (R6/9/30~R7/3/31)

日建連 大成建設(株)
谷内出川:流木撤去 (R6/9/30~R7/1/31)

日建連 清水建設(株)
名舟町:土砂撤去 (R6/11/1~R7/3/31)

受注者 清水建設(株)
国道249号・県道:道路啓開 (R6/9/22~23)
国道249号:啓開済区間の再整備 (R6/9/24~R7/3/14)

受注者 南建設(株)
国道249号:道路啓開 (R6/9/22~23)

日建連 (株)熊谷組
塚田川:土砂流出対策 (R6/10/11~)

日建連 清水建設(株)
塚田川:掘削・護岸緊急復旧 (R6/10/1~R7/7/31)

日建連 (株)熊谷組
塚田川:掘削・護岸緊急復旧 (R6/10/1~)

日建連 清水建設(株)
輪島中学校グラウンド:崩落対応 (R6/9/27~R7/1/31)

受注者 日本海建設(株)
国道249号輪島BP:道路啓開 (R6/9/22~23)

測量(河川) (株)国土開発センター
珠洲市:UAV調査 (R6/9/25)

測量(道路) (株)利和社・日本海測量(株)
国道249号他:UAV調査 (R6/10/1~11/30)

測量(河川) (株)地域みらい
塚田川:砂防応急対策測量 (R6/10/17~R7/3/31)

日建連 前田建設工業(株)
珠洲大谷:土砂撤去 (R6/11/18~R7/3/31)

日建連 西松建設(株)
珠洲大谷:土砂撤去 (R6/12/16~R7/4/30)

受注者 前田建設工業(株) (株)門寺建設
国道249号:道路啓開 (R6/9/22~R7.3.31)

受注者 前田建設工業(株)
県道・珠洲市道:道路啓開 (R6/9/26~10/25)

日建連 前田建設工業(株)
珠洲大谷川:掘削・護岸緊急復旧 (R6/9/30~)

受注者 南建設(株)
珠洲市道:道路啓開 (R6/9/24~28)

受注者 大成ロテック(株)
珠洲市道:啓開済区間の再整備 (R6/9/25~10/8)

受注者 前田建設工業(株) (株)門寺建設
珠洲市道・国道249号:道路啓開 (R6/9/22)

日建連 前田建設工業(株)
珠洲市道:道路啓開 (R6/10/1~9)

受注者 (株)明断組
珠洲市道:道路啓開 (R6/9/25~27)

日建連 (株)大林組
珠洲市道:道路啓開 (R6/9/30~10/25)

日建連 (株)鴻池組
珠洲市道:道路啓開 (R7/3/21~)

日建連 大成建設(株)
鈴屋川(上下流):土砂撤去 (R6/11/1~)

日建連 大成建設(株)
鈴屋川:掘削・護岸緊急復旧 (R6/9/30~)

日建連 五洋建設(株)
珠洲市正院町、若山町、宝立町
宅地土砂撤去 (R6/12/10~27)

日建連 西松建設(株)
珠洲市大谷町、長橋町、馬繰町、折戸町
宅地土砂撤去 (R6/12/16~27)

受注者(道路) (株)国土開発センター
輪島市:市道被災状況調査 (R6/9/23~24)

受注者(道路) (株)日本海コンサルタント
輪島市・珠洲市・能登町:市道等被災状況調査 (R6/9/22~27)

受注者(道路) 応用地質(株)・日本工営(株)
国道249号:被災状況調査 (R6/9/25~R7/3/31)

受注者(河川) 日本工営(株)
塚田川:土砂流出対策概略検討 (R6/10/15~R7/3/31)

建コン(河川) アジア航測(株)
珠洲市・輪島市・能登町・穴水町:航空レーザー計測 (R6/9/23~R7/3/31)

建コン(道路) (株)パスコ・アジア航測(株)
国道249号:航空レーザー計測 (R6/9/23~12/27)

建コン(河川) 応用地質(株)
塚田川:砂防応急対策調査設計 (R6/10/16~R7/3/31)

赤字: 道路関係
青字: 河川関係
紫字: 業務関係
黒字: その他
(**==** は権限代行区間)

受注者 復旧工事受注者 等
日建連 一般社団法人 日本建設業連合会
建コン 一般社団法人 建設コンサルタント協会 ※ **枠囲み** は日建連会員 (12社)
測量 一般社団法人 全国測量設計業協会 ※ **カッコ内の日付** は活動期間

至 金沢市 至 小矢部砺波JCT