

工事名: 令和2年度 千曲川中野管内維持工事

受注者: 飯島建設(株)

場 所: 長野県飯山市常郷地先 ~ 長野県長野市村山地先

工 期: 令和 3年 4月1日 ~ 令和 4年 3月31日

(進捗率 28.0 %)

現在の工事状況

6月は先月に引き続き1回目の堤防除草工を3班体制で実施しています。
堤防天端舗装工について、中野市の上今井工区、替佐工区(2工区)、柳沢工区が終了しました。

7月からは飯山市安田工区の堤防天端舗装工、旧八木沢川の土砂撤去、柳沢工区の応急補修を行います。



現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

堤防除草工について、長野市村山工区から飯山市戸狩工区まで広範囲に渡り行っていますが、任せきりにならないように手分けをして現場管理を行っています。

堤防天端舗装においては4工区が完了いたしました。

現場では突然の雷雨や熱中症に注意しながら作業を進めています。