

工事名: 令和3年度千曲川戸倉管内維持工事

受注者 飯島建設株式会社


場 所: 長野県長野市篠ノ井～上田市大屋地先

工 期: 令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(令和3年6月30日現在 進捗率 22.0%)

現在の工事状況

塩崎、稲荷山、若宮、上山田、屋代地区除草完了。
(肩掛20万m²、有人無人7万m²、遠隔機械12万m²完了)
塩崎、稲荷山、若宮、上山田集草完了。



堤防の除草作業が主となります。除草は堤防法面に植生する草を刈りはらうことで、堤防表面の変状把握管理用道路上からの視界の確保通行の確保、並びに草からの病虫害等飛散による耕作物、果樹への影響をなくす為に行います。

除草工 1,660,000m²

応急処理工 1式

災害対策機械出動業務 1式

現場代理人・主任(監理)技術者からのコメント

1回目の除草施工中です。7月下旬に終わるように勤めてまいります。

梅雨の時期となりますので天候には十分考慮し、最後まで無事故・無災害で工事を進めていきます。