

平成26年度自然再生事業実施スケジュール

	平成25年度	平成26年度												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
調査・設計		← H26設計 →							← H27設計 →			← H27設計 →		
河道整正							報告 ↓	← 設計・積算 →			→ 施工 →			
検討会	●						●						●	
技術部会			●			●					●		●	
モニタリング部会			●								●			
陸域生物調査								↔						
水域生物調査				↔				↔				↔		
物理環境調査				↔										

・検討会委員の追加について

今後、陸域生物調査を行うにあたり、注目種の選定で検討されている鳥類の分野も重要な要因の一つとなっている。しかしながら現在、鳥類を専攻とする学識者の方は不在であり、今後の検討会の目的を実施するには必須であると考えられる。

そこで、今後検討会を実施するにあたり、河川生態学術研究会千曲川研究グループにおいて鳥類を専攻されている笠原里恵氏を学識者とし、新たに検討会委員として推薦するものである。

第3回検討会(3月開催予定)

- ・自然再生計画書の意見聴取
- ・平成27年度整備箇所意見聴取