

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市東大通1丁目7-10新潟セントラルビル9F
業務の名称	令和6年度千曲川河川事務所調査計画資料作成業務
業務場所	千曲川河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	計画説明資料の作成等
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	26,730,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,200,000円 (税込み)
変更後の契約金額	28,930,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、千曲川河川事務所管内における河川、ダムに関する資料作成等を行うことにより職員を支援し、当該事務所の円滑な事業推進を目的とする業務である。</p> <p>当初は、常勤担当者1人12ヶ月を見込んでいたが、河川、ダム、管理、災害対応等に複数の資料を日々作業するにあたり、3人体制での支援が必要となった。</p> <p>上記の現状を踏まえつつ、増額を3割以内に収めるため、本変更で12ヶ月(1人×12ヶ月)から15ヶ月(3人×5ヶ月)に増工し、工期を8月30日までとする。</p>