

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 長野支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市緑町 1 6 0 5 番地 1 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川定期縦横断測量業務
業 務 場 所	長野県長野市村山地先 ～ 長野県上田市大屋地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 航空レーザ測量：1 式 2. 点群データによる縦横断図作成：1 式 3. 点検測量：1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3, 0 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5, 7 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8, 7 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 航空レーザ測量対象範囲について、詳細な精査により面積が拡大したことに伴う、航空レーザ測量及び各種データ作成にかかる内容の増工。 2. 点群データによる縦断図の実用性を確認するため、河川測量（縦断測量）を追加で実施することに伴う増工。 3. 歩掛実態調査の対象業務となったことによる増工。