

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	(株) 伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里3-10-10
業務の名称	令和6年度千曲川遊水地測量業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量、応用測量(河川測量)
履行期間(自)	令和 6年 4月 6日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	18,700,000円(税込み)
変更金額	+ 1,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	19,800,000円(税込み)

変 更 理 由

当初予定していた測量内容から実際に行った測量実績に合わせて増額を行うものである。

① 塩崎遊水地 用地幅杭設置測量

塩崎遊水地の堤外側の整備（排水樋門・堤外水路等）に向けた用地幅杭設置測量を実施。