

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	(株) ナカノアイシステム
契約業者の住所	新潟市中央区鳥屋野432
業務の名称	令和6年度蓮地区低水護岸用地調査等業務(その2)
業務場所	長野県飯山市大字蓮 地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川事業(低水護岸)に必要なとなる土地に存する用地調査等業務
履行期間(自)	令和 6年 8月29日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	23,991,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	23,991,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、千曲川河川事務所が施行する蓮地区低水護岸事業に伴い必要となる長野県飯山市大字蓮地先の土地等の取得等に伴う用地調査等業務であり、(株)ナカノアイシステムにて鋭意施行中であるが、登記名義人について相続登記されていない土地が多数あり権利者調査に時間を要したことから、業務時間に不足が生じている。</p> <p>以上のことから、作業に必要なとなる日数を考慮して工期を変更するものである。</p>