

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) しな測
契約業者の住所	長野県飯山市飯山955-1
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所管内用地調査等業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所の令和元年東日本台風関連事業等において必要となる事業用地の取得等のため、用地調査等業務を実施するものである。
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	23,650,000円 (税込み)
変更金額	+ 176,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,826,000円 (税込み)
変更理由	令和7年4月から新設計業務等標準歩掛等が適用になったため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株) しな測
契約業者の住所	長野県飯山市飯山955-1
業務の名称	令和7年度千曲川河川事務所管内用地調査等業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	用地測量 1式、用地調査等打合せ協議 1式、建物等の調査 1式、営業その他の調査 1式、消費税等調査 1式、再算定業務 1式、地盤変動調査等事前調査 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	23,826,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,315,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,141,000円 (税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 一筆土地多数権利者業務 (測量業務、調査等業務)