

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) しな測
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市飯山 9 5 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度千曲川下流流量観測等業務
業 務 場 所	長野県飯山市常郷外 2 箇所
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 1 式 (現地調査、低水流量観測、高水流量観測、横断測量等)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 7 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は特例措置の対象であり、受注者より請負代金額の変更申請があったため変更する