

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 8年 2月25日   |
| 契約業者名                            | 応用地質(株)長野営業所  |
| 契約業者の住所                          | 長野市稲葉日詰沖1593-1  |
| 業務の名称                            | 令和7年度大町ダム等再編高瀬川環境影響評価等検討業務  |
| 業務場所                             | 長野県大町市平 地先  |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 大町ダム等再編高瀬川環境影響評価等検討 1式  |
| 履行期間(自)                          | 令和 7年 5月21日   |
| 履行期間(至)                          | 令和 8年 2月27日   |
| 変更前の契約金額                         | 24,244,000円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 5,280,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 29,524,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | トンネル工事で、大町ダム下流の尾入沢水源地下を通過予定であり、トンネル工場の影響で尾入沢が減水を生じる可能性がある。尾入沢で減水が発生した場合、地元水利用者に影響を与える。定期観測では減水の発生をとらえることができないため、リアルタイムで水源地の水位を把握出来る観測を本業務にて実施するものである。 |