

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区鏡西1丁目7-5
業務の名称	令和7年度大町ダム等再編高瀬川上流水辺環境調査業務
業務場所	七倉ダム・高瀬ダム
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	高瀬川上流水辺環境調査 1式
履行期間 (自)	令和 7年 5月21日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	12,122,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,210,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,332,000円 (税込み)
変更理由	本省より「河川水辺の国勢調査実施要領」の改訂について事務連絡があり、これに伴い、高瀬・七倉ダムにおける全体調査計画の更新が必要となった。当該計画は令和8年度までに更新を完了する必要があるため、また河川水辺の国勢調査に関する知見が不可欠であることから、本業での実施が適切だと判断した。 よって本業務にて増額変更を行うとともに、それに伴う作業期間として3ヶ月の工期延長を行う。