

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 宮内測量設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県十日町市川治 2 0 2 3 - 3
業 務 の 名 称	令和 7 年度野高場地区地盤変動影響事前調査業務その 3
業 務 場 所	長野県千曲市稲荷山地内 ～ 長野県千曲市千曲橋
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更