

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	アジア航測(株)北陸支店
契約業者の住所	富山県富山市今泉西部町4-10
業務の名称	令和7年度大町ダム等再編測量業務
業務場所	長野県大町市平地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	UAVレーザー測量(不動沢・濁沢・扇沢)
履行期間(自)	令和 7年 9月 9日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	34,540,000円(税込み)
変更金額	+ 7,414,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,954,000円(税込み)
変更理由	<p>当初計画では、不動沢区間におけるUAVレーザー測量による基礎データの作成までを実施を予定としていたが、別途業務で実施している不動沢分級破碎設備の詳細設計において、最新の数値地形図データを用いた設計が必要となった。</p> <p>当該数値地形図データは、本業務で整理する基礎データを基に作成するものであり、本業務と切り離して対応することが困難と判断し、本業務に追加した。また、本項目の追加に伴い必要な工期を1ヶ月延長する。</p>