

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) パスコ 長野支店
契約業者の住所	長野県長野市鶴賀緑町1403番地3
業務の名称	令和7年度犀川定期縦横断測量業務
業務場所	長野県東筑摩郡生坂村北陸郷地先 ~ 長野県松本市安曇野地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 航空レーザ測量 : A=26.5km ² 2. 点群データによる縦断図作成 : L=43km 3. 点群データによる横断図作成 : N=79測線 4. 点検測量 (縦断測量) : L=5km 5. 点検測量 (横断測量) : N=9本
履行期間 (自)	令和 7年11月 5日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	34,606,000円 (税込み)
変更金額	+ 29,733,000円 (税込み)
変更後の契約金額	64,339,000円 (税込み)
変更理由	1. 航空レーザ測深等の測量面積の増加 「高瀬3ダム堆積土砂を活用した地域活性化懇話会」において大町市や近隣自治体から、堆積土砂の活用方法等について要望があり、その調整を進めているところである。 長野県が地域要望の対応を検討するために最新の測量データが必要な事から、測量データの提供依頼があった。 また当事務所も今後の検討に最新データが早急に必要ことから、本業務にて追加測量を行うことで、検討に必要な範囲も測量できること、また1回の飛行で経済的であり、降雪前に測量できるため、本業務に増工するものである。