

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）長野事務所
契 約 業 者 の 住 所	長野市南石堂町 1 2 8 2 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 8 年度千曲川管内地質調査業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	管内地質調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8, 8 4 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 11, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8, 8 5 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和8年3月13日付け「令和8年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の適用」等に係わる取扱いについて」に係る特例措置の対象であり、受注者より業務委託料の変更申請があったため、令和8年4月より適用する積算基準にて業務委託料の変更を行うものである。