

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 長野営業所
契 約 業 者 の 住 所	長野市南千歳 1 丁目 1 4 - 1 山本ビル 3 階 3 0 2 号室
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度高瀬ダム周辺環境調査業務
業 務 場 所	長野県大町市平地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、大町ダム等再編事業の基礎資料とするため、高瀬ダム周辺を対象 に猛禽類調査を実施するものである。 なお、主な業務内容は以下のとおりである。 1) 計画準備 2) 現地踏査 3) 猛禽類調査 4) 有識者ヒアリング 5) 調査結果とりまとめ 6) 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 7 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 1 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本調査では、イヌワシが巣作りを開始してからヒナが巣立つまでの期間を把握 することを目的とし、その間の巣の利用状況を確認するものである。調査に あたってはイヌワシの産卵が確認できなければ、調査の継続ができないため、 当初においては産卵調査のみの費用 (1ヶ月分) を計上していた。 調査結果としては、昨年度の2月に産卵の確認ができ、今年度の6月にはヒナ が巣立つところまで確認することができた。よって、追加調査で必要となった 4ヶ月分を変更とする。