

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 伊藤測量設計
契 約 業 者 の 住 所	長野市若里 3 - 1 0 - 1 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川管内測量業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	千曲川管内の測量
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 7 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 8 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>概数発注であった本業務を実際の作業実績を元に精査した結果、増額となった。以下に主な増工内容を記載する。</p> <p>①堤防強化区間覆土崩落箇所 (UAV レーザ測量) (No. 7) 4 月上旬に発生した降雨により千曲川立ヶ花狭窄部から村山橋間で進められている堤防強化区間の赤沼区、津野区、大町地区、押羽区において、堤体衣土の崩落箇所が発見され、緊急的に現地状況を把握するための測量作業が必要となったため、千曲川管内の測量業務を実施している本業務にて実施することとした。</p>