

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) しな測
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市飯山9 5 5 - 1
業 務 の 名 称	令和6年度福島築堤外用地調査等業務
業 務 場 所	長野市若穂綿内及び長野市大字屋島地先、飯山市蓮地先、中野市大字上今井地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一級河川千曲川改修福島築堤、屋島築堤、蓮遊水地事業、上今井遊水地事業に必要となる土地の取得等のための用地調査等業務を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 , 1 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 5 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、一級河川千曲川改修福島築堤(綿内地区)、屋島築堤(長野工区)、蓮遊水地事業、上今井遊水地事業において必要となる事業用地の取得等のため、用地調査等業務を実施することを目的とするものであるが、当所の設計数量に増工が生じたものである。