

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市中御所町4-2
業務の名称	令和6・7年度千曲川中流域自然再生検討他業務
業務場所	千曲川中流域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	自然再生検討
履行期間 (自)	令和 6年10月12日
履行期間 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	35,541,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,109,000円 (税込み)
変更後の契約金額	45,650,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>■令和7年度の砂礫河原保全再生箇所の計画検討</li><li>■事後モニタリング調査</li><li>■出水後モニタリング調査</li><li>■検討会運営支援および資料作成</li><li>■検討会運営支援及び資料作成</li><li>■地域協働の取組</li><li>■事業評価に関する検討</li></ul>