

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	(一社) 北陸地域づくり協会
契約業者の住所	新潟市江南区亀田工業団地2-3-4
業務の名称	令和7年度千曲川緊急治水対策事業監理業務
業務場所	千曲川河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	千曲川緊急治水対策事業の事業監理等
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	44,990,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	67,870,000円 (税込み)
変更理由	追加内容は河川事業 (=信濃川水系緊急治水対策プロジェクト) との進捗や関係機関との確実な調整と情報共有を要し、本業務で実施している事業工程監理や進捗情報発信の内容との整合を図る必要があるため。