

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 1 2 月 1 0 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 建設技術研究所 北陸支社 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル |
| 業 務 の 名 称 | 令和 7 年度大町ダム等再編事業計画検討業務 |
| 業 務 場 所 | 長野県大町市平 地先 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 大町ダム等再編事業計画検討等 1 式 |
| 履 行 期 間 (自) | 令和 7 年 5 月 9 日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和 8 年 3 月 2 7 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 9 , 9 9 6 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 今回一部変更指示で実施する 3 ダムが連携した特別防災操作の検討にあたっては、この流出モデルを用いてダムの運用を再現しながら検討する必要がある。このため、本業務に追加し検討を行うものとする。 |