

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(一社) 北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川緊急治水対策事業監理業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	千曲川緊急治水対策事業の事業監理等
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更。