

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	いであ（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 2 - 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度千曲川遊水地環境影響評価他検討業務
業 務 場 所	千曲川河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、千曲川河川事務所管内に計画する遊水地事業による既往の環境影響評価に基づくモニタリングを実施し、最新の事業計画を踏まえた環境影響評価を行うとともに、得られた環境情報の他必要な情報収集・整理を行い、各遊水地における生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せるための取り組みであるネイチャーポジティブの取り組みを推進するための必要な検討を行うことを目的とする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 9 9 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更