

積算内訳書

1. 工事名

工事名	更埴地区河道掘削工事
工事地名	長野県長野市松代町柴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 7年 3月28日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	更埴地区河道掘削工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	171,941,400			
河川土工		式	1	151,060,360			
掘削工		式	1	1,583,430	掘削 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	4,700	m3
掘削工 (ICT)		式	1	103,374,630	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	24,300	m3
残土処理工		式	1	46,102,300	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 表土はぎ ;	1	式
仮設工		式	1	20,881,040			
工事用道路工		式	1	20,142,540	敷鉄板 22×1,524×6,096 (mm) 撤去 ;	1	式
交通管理工		式	1	738,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	171,941,400			
共通仮設費		式	1	19,741,134			
共通仮設費		式	1	9,274,134			
運搬費		式	1	7,260,200	仮設材運搬費	1	式
技術管理費		式	1	705,934	保守管理 (ICT) システム初期費 (ICT)	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	更埴地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,308,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,467,000	
純工事費	式	1	191,682,534	
現場管理費	式	1	41,165,000	
工事原価	式	1	232,847,534	
一般管理費等	式	1	32,582,466	
工事価格	式	1	265,430,000	