

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	(株) 前田製作所
契約業者の住所	長野市篠ノ井御幣川1095
工事の名称	令和6年度御立野排水機場除塵機設置他工事
工事場所	長野県飯山市常盤地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	除塵機設置：2基 排水機場修繕：1式
工期 (自)	令和 6年12月25日
工期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	175,780,000円 (税込み)
変更金額	+ 220,000円 (税込み)
変更後の契約金額	176,000,000円 (税込み)
変更理由	本変更は、快適トイレ1基の増であり、精算変更である。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月11日
契約業者名	(株) 前田製作所
契約業者の住所	長野市篠ノ井御幣川1095
工事の名称	令和6年度御立野排水機場除塵機設置他工事
工事場所	長野県飯山市常盤地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	除塵機設置：2基 排水機場修繕：1式
工期 (自)	令和 6年12月25日
工期 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	159,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 16,280,000円 (税込み)
変更後の契約金額	175,780,000円 (税込み)
変更理由	施工内容について変更するため