

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) フクザワコーポレーション
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市常盤 1 2 3 4
工 事 の 名 称	上今井遊水地周囲堤その 1 他工事
工 事 場 所	長野県中野市上今井地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	周囲堤 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 8, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 8, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事の監理技術者を特例監理技術者とする変更である。