

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	川中島建設(株)
契約業者の住所	長野市篠ノ井岡田200-1
工事の名称	埴生遊水地囲繞堤及び周囲堤工事
工事場所	長野県千曲市大字中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、埴生遊水地事業において囲繞堤および周囲堤等を施工するものである。
工期(自)	令和 7年10月17日
工期(至)	令和 8年 6月 1日
変更前の契約金額	296,670,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	296,670,000円(税込み)
変更理由	当初予定していた工事用道路の経路について、地元調整の結果経路の見直しが必要となり、計画の再検討に時間を要したことから工期を令和8年6月1日まで延伸するものである。