

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	畑八開発(株)
契約業者の住所	長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329
工事の名称	令和7年度小布施地区親水護岸工事
工事場所	長野県上高井郡小布施町山王島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 土工 (1) 掘削: V=15,000m ³ 、(2) 法面整形: A=1,540m ² 2. 護岸基礎工 (1) プレキャスト基礎: L=31m 3. 法面護岸工 (1) 連節階段ブロック: A=697m ² 、(2) プレキャスト小口工: L=49m、 (3) プレキャスト巻止: L=31m 4. 羽口工 (1) 蛇かご: L=430m
工期(自)	令和 7年12月 9日
工期(至)	令和 8年 5月 7日
変更前の契約金額	149,798,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	149,798,000円(税込み)
変更理由	本工事の施工にあたり、地元での工事説明において、耕作者による桃や栗等の剪定作業に入るため、工事現場周辺を重機等が通行しないよう要望があった。これにより施工内容の一部着手ができないことから一部を中止したことにより約1ヶ月の工期延伸の必要が生じたため変更するものである。