

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	藤森建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野市三輪 6 - 7 - 6
工 事 の 名 称	上今井遊水地斜面对策その 2 工事
工 事 場 所	長野県中野市上今井地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	補強盛土工 一式 地盤改良工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 1 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。