

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 5日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市島立635-1
工事の名称	波田上川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県松本市波田上川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更金額	+ 11,330,000円(税込み)
変更後の契約金額	299,530,000円(税込み)
変更理由	令和7年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更である。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	松本土建(株)
契約業者の住所	長野県松本市島立635-1
工事の名称	波田上川原護岸災害復旧工事
工事場所	長野県松本市波田上川原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」適用による契約変更である。