

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	大島電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県十日町市明石町 2 5
工 事 の 名 称	令和 6 年度千曲川河川事務所受変電設備更新工事
工 事 場 所	千曲川河川事務所
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	高圧受変電設備更新：1 式 (千曲川河川事務所)
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事は、千曲川河川事務所の受変電設備の老朽化に伴う更新を行うものである。配管・配線工等において、現地取り合わせの結果、規格・施工数量に変更が生じたため精算変更するものである。