

単 価 合 意 書

令和8年3月30日に契約した上今井遊水地池内掘削その6他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月13日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 千曲川河川事務所長

田澤 信行

受注者 住所 長野県長野市三輪六丁目7番6号

氏名 藤森建設工業株式会社

代表取締役 小黒公洋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		296,340,925	
河川土工						
		式	1		53,325,000	
掘削工						
		式	1		11,025,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上					
		m3	12,500	198	2,475,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		6,912,500	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		1,637,500	
掘削工(ICT)						
		式	1		42,300,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上					
		m3	50,000	258	12,900,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		22,850,000	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		6,550,000	
地盤改良工						
		式	1		238,642,800	
安定処理工						
		式	1		238,642,800	
自走式土質改良機設置・撤去						
		台・回	1	252,800	252,800	
安定処理工(自走式土質改良工) (セメント)	セメント系固化剤：特殊土用 フロンパック					
		m3	77,500	2,459	190,572,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		16,197,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		21,467,500	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		10,152,500	
仮設工						
		式	1		4,373,125	
作業ヤード整備工						
		式	1		4,373,125	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		4,373,125	
直接工事費						
		式	1		296,340,925	
共通仮設費						
		式	1		22,343,485	
共通仮設費						
		式	1		5,743,485	
運搬費						
		式	1		3,313,485	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		500,000	
仮設材運搬費						
		式	1		2,813,485	
技術管理費						
		式	1		550,000	
システム初期費(ICT)						
		式	1		550,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,880,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,600,000	
純工事費		式	1		318,684,410	
現場管理費		式	1		61,000,000	
工事原価		式	1		379,684,410	
一般管理費等		式	1		34,795,590	
工事価格		式	1		414,480,000	
消費税相当額		式	1		41,448,000	
工事費計		式	1		455,928,000	