

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R7・8湯沢維持管内構造物補修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町三俣地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	三俣スノーシェッド ・ベント設備製作 6基 ・ベント設備工 30組
工期(自)	令和 7年 4月 3日
工期(至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	217,800,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	219,340,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 工場製作工、ベント設備工