

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R7・8湯沢維持管内維持工事
工事場所	湯沢維持・雪害対策出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	雑工 一式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	172,315,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,670,000円 (税込み)
変更後の契約金額	182,985,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 雑工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月28日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R7・8湯沢維持管内維持工事
工事場所	湯沢維持・雪害対策出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	舗装工 一式、排水構造物工 一式、防護柵工 一式、道路附属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式、道路巡回業務 一式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	159,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,815,000円 (税込み)
変更後の契約金額	172,315,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更