

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R6・7湯沢維持管内構造物補修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先外1地区
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	三国地区 ・断面修復工 一式 ・ひび割れ補修工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	168,564,000円(税込み)
変更金額	+ 7,810,000円(税込み)
変更後の契約金額	176,374,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 断面修復工、ひび割れ補修工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R6・7湯沢維持管内構造物補修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先外1地区
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	火打地区 ・屋根面防水工 一式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	157,014,000円(税込み)
変更金額	+ 11,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	168,564,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 屋根面防水工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 1日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R6・7湯沢維持管内構造物補修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先外1地区
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	155,100,000円(税込み)
変更金額	+ 1,914,000円(税込み)
変更後の契約金額	157,014,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更 (インフレスライドによる変更)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月22日
契約業者名	(株) 文明屋
契約業者の住所	新潟県南魚沼郡湯沢町三国650-1
工事の名称	R6・7湯沢維持管内構造物補修工事
工事場所	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国地先外1地区
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	155,100,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	155,100,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年度前金払の特例措置による変更