

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町10-2
業 務 の 名 称	令和6年度国道253号十日町道路地質調査業務
業 務 場 所	新潟県十日町市新宮甲地先 ～ 同市丁地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	23,529,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,529,000円(税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第19条に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度国道 2 5 3 号十日町道路地質調査業務
業 務 場 所	新潟県十日町市新宮甲地先 ～ 同市丁地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・機械ボーリング 1 1 3 . 8 m ・室内土質試験 1 式 ・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 5 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 7 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負書第 1 8 条、第 2 4 条及び 2 5 条に基づく変更