

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 平山電気商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市上片町 2 - 1 9
工 事 の 名 称	R 5 長岡国道照明設備工事
工 事 場 所	長岡国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路照明設備工 1 式 道路照明設備設置工【長岡 (出) 管内】 1 式 道路照明設備撤去工【長岡 (出) 管内】 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 4 月から適用の新積算基準運用による変更 令和 6 年度前金払の特例措置による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 平山電気商会
契 約 業 者 の 住 所	新潟県村上市上片町 2-19
工 事 の 名 称	R 5 長岡国道照明設備工事
工 事 場 所	長岡国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路照明設備工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 7, 6 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9, 1 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路照明設備工 仮設工