



ちよーこく 平成24年5月1日

記者発表

本誌の投込みを持って解禁

記者発表資料配布先

長岡市記者会
長岡地域記者会
魚沼記者会
十日町新聞社

国道253号「八箇峠道路」の 平成24年度工事方針を決定

～ 一部区域で猛禽類保護のため工事再開を延期します。～

長岡国道事務所では、平成24年度工事の実施に向け、4月26日(木)に「第29回八箇峠道路環境検討委員会」を開催し、有識者の方々からご意見を伺いました。

今年度は、猛禽類の繁殖の兆候を確認したことから、猛禽類保護の観点より、平成24年度の工事方針を以下のとおり決定しましたので、お知らせします。

南魚沼市側の工事については、冬期間、雪のため中止をしており、通常ならば5月に再開します。

今年度は、南魚沼市側の一部区域において、猛禽類の繁殖に影響する可能性のあることから、工事による影響を避けるため、当面の間、工事の再開を延期することとしました。

工事の再開については、委員会の指導と助言をいただきながら検討してまいります。

なお、猛禽類の繁殖への影響のない区域では、工事を5月7日(月)に再開することとします。

他の環境項目についても、引き続き、委員会の指導と助言をいただきながら、環境調査及び保全対策を実施しつつ、事業を進めてまいります。

お問い合わせ先 : 国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所

[電話] 0258-36-4551(代表) 調査課長 稲本 義昌(内線451)

[FAX] 0258-33-7566



国土交通省北陸地方整備局

ふるさとの めくもり伝える道づくり

長岡国道事務所

〒940-8512 長岡市中沢4-430-1

<http://www.hrr.mlit.go.jp/chokoku/index.html>



ちよーこく 検索

ちよーこく携帯版

参考

八箇峠道路環境検討委員会開催状況

- ・平成11年10月29日 第1回八箇峠道路環境検討委員会
(中略)
- ・平成21年 4月27日 第23回八箇峠道路環境検討委員会
- ・平成21年11月12日 第24回八箇峠道路環境検討委員会
- ・平成22年 4月27日 第25回八箇峠道路環境検討委員会
- ・平成22年10月20日 第26回八箇峠道路環境検討委員会
- ・平成23年 4月28日 第27回八箇峠道路環境検討委員会
- ・平成23年11月 1日 第28回八箇峠道路環境検討委員会

八箇峠道路環境検討委員会名簿

組織	氏名	所属・氏名	専門
委員長	阿部 學	日本猛禽類研究機構 理事長 (前新潟大学農学部教授)	野生生物全般
委員	相澤 陽一	柏崎植物友の会 会長	植 物
〃	栗原 正夫	国土技術政策総合研究所 環境研究部 緑化生態研究室 室長	緑化・生態全般
〃	千葉 晃	日本歯科大学 新潟生命歯学部 教授	哺乳類・鳥類
〃	本間 隆平	新潟県野鳥愛護会 顧問	鳥 類
〃	山屋 茂人	長岡市立科学博物館 館長	昆 虫 類

(委員は、五十音順)