

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度国営越後丘陵公園事務所技術審査業務
業 務 場 所	国営越後丘陵公園事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	競争参加資格確認・整理 2 8 者・工事 総合評価項目分析・整理 2 8 者・工事
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2, 9 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 7 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 7 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務委託契約書第 2 0 条 (設計図書の変更) に基づく変更 競争参加資格確認・整理、総合評価項目分析・整理

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 長岡支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市川崎町 2 2 4 9 - 1
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度国営越後丘陵公園事務所技術審査業務
業 務 場 所	国営越後丘陵公園事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	入札公告・入札説明書の作成 8 工事 現地調査 0 工事 競争参加資格確認・整理 2 9 者・工事 総合評価項目分析・整理 4 1 者・工事 審査対象工事毎の打合せ 8 回
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 3 9 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 9 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 9 0 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条 (設計図書の変更) に基づく変更 入札公告・入札説明書の作成、現地調査、競争参加資格確認・整理、総合評価項目分析・整理、打合せ