

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大原技術 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県長岡市美沢 3 - 5 1 1
業 務 の 名 称	R 6 国営越後丘陵公園事務所調査計画資料作成業務
業 務 場 所	国営越後丘陵公園事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	世界バラ会議資料作成、新規開園エリア案内サイン等資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	定期的な資料作成の他に世界バラ会議や新規開園エリアの案内サインに関する資料作成を行う必要が生じたことから、当初予定していた数量に対し増工する。